

**REVITALIZAÇÃO DE 08 FACHADAS DO ENTORNO DO MERCADO
MUNICIPAL ADOLPHO LISBOA - SEM FORNECIMENTO DA TINTA**

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO / ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	15 DIAS					
			15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS	15 DIAS		
1.0	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 23.488,20	33,00%	7.751,11	33,00%	7.751,11	34,00%	7.985,99
2.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 37.344,70	33,00%	12.323,75	33,00%	12.323,75	34,00%	12.697,20
3.0	LIMPEZA	R\$ 3.448,50	33,00%	1.138,01	33,00%	1.138,01	34,00%	1.172,49
4.0	DESPESAS DIVERSAS	R\$ 2.713,54	33,00%	895,47	33,00%	895,47	34,00%	922,60
5.0	IMÓVEIS	R\$ 141.003,51	33,00%	46.531,16	33,00%	46.531,16	34,00%	47.941,19
TOTAL GERAL		R\$ 207.998,44		68.639,49		68.639,49		70.719,47